Unione Europea

PSR 14-20 Campania

REGIONE CAMPANIA

REPUBBLICA ITALIANA

P.S.R. CAMPANIA 2014-2020

MISURA 7.4.1

Investimenti per l'introduzione, il miglioramento, l'espansione di servizi di base per la popolazione rurale

COMUNE DI TORTORELLA

ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLA LUDOTECA E BIBLIOTECA COMUNALE PER L'EROGAZIONE DI SERVIZI SOCIO CULTURALI

DOCUMENTAZIONE TECNICA

1	RELAZIONE ILLUSTRATIVA GENERALE
2	RELAZIONE TECNICA
3	INQUADRAMENTO CARTOGRAFICO
4	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
5	CAPITOLATO D'ONERI PER FORNITURE E PRESTAZIONE DI SERVIZI
6	COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
7	PREVENTIVI
8	QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO
9	PIANO DI SICUREZZA
10	PIANO DI MANUTENZIONE
11	CRONOPROGRAMMA
12	ELABORATI GRAFICI:
A	*PLANIMETRIA GENERALE*
B	*STATO DI FATTO*
C	*IPOTESI DI PROGETTO*
D	*PARTICOLARI DI DETTAGLIO*
E	*LAY OUT IMPIANTI E ARREDI*

AREA INTERVENTO



PROGETTO ESECUTIVO

Visto:

Emissione	Descrizione			Il Tecnico	Il Tecnico
	Elaborati Tecnici				
Committente	Comune				
Comune di Tortorella	Tortorella (SA)				
	Località				
	Capoluogo				
	Scala	Formato	Tavola		

COMUNE di TORTORELLA (SA)
Il Responsabile U.T.C.

GIORNI PROGRESSIVI	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210
GIORNI	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
sistemazione del cantiere e opere per sicurezza																					
demolizione, scavi,movimentazioni, trasporti																					
lavori murari																					
impianti tecnologici																					
rifiniture varie:intoncai,infissi pavimenti e rivestimenti																					
sistemazione esterna terrazzo di copertura																					
smantellamento del cantiere																					
IMPORTO PARZIALE	€ 20.000,00			€ 20.000,00			€ 15.000,00			€ 15.000,00			€ 30.000,00			€ 20.000,00			€ 20.000,00		
IMPORTO PROGRESSIVO	€ 20.000,00			€ 40.000,00			€ 55.000,00			€ 70.000,00			€ 100.000,00			€ 120.000,00			€ 140.000,00		

GIORNI PROGRESSIVI	10	20	30
GIORNI	10	10	10
forniture arredi e attrezzature			
IMPORTO PARZIALE	€ 15.000,00		

COMUNE di TORTORELLA (SA)
Il Responsabile U.T.C.
Ing. Pietro LAURIA